RESIDENZA SOCIO - SANITARIA
“PIO ISTITUTO CAMPANA”

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Seravezza
Provincia di Luceca

DETERMINAZIONE del DIRETTORE
N. 11 del 22 gennaio 2016

Oggetto : Proroga termini per presentazione progetto definitivo per
realizzazione nuovo Nucleo Alzheimer da parte del Gruppo di
Progettazione ing. Feliciani, arch.Bacci, ing. Del Carlo e ing.
Nadotti - Convenzione in data 4.11.2015 -

IL DIRETTORE

Premesso
- che con convenzione in data 4 Novembre 2015 1’Azienda ha incaricato il Raggruppamento

Temporaneo di Progettazione costituito fra 1’ing. R. Feliciani, I'Arch. G.Bacci, I'ing. A. Del
Carlo e I’ing. S.Nadotti di provvedere , fra I"altro, alla revisione ed aggiornamento del progetto
di ristrutturazione ed ampliamento della sede istituzionale gia in possesso dell’Azienda;

- che all’art.4 della suddetta convenzione si prevede che il progetto definitivo deve essere
consegnato al Responsabile del Procedimento entro novanta giorni dalla sottoscrizione della
convenzione stessa ;

Preso atto

della nota in data 12 gennaio u.s. con la quale il mandatario del suddetto gruppo di progettazione,
ing. R. Feliciani, considerato che soltanto in data 4 gennaio ws. ha avuto indicazioni
dall’ Azienda in merito alla destinazione del piano terra dell’immobile ex sede del centro Diurno
( oggetto dei principali interventi di ristrutturazione ed ampliamento previsti dal progetto ),
deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.12,2015 e considerata elemento
essenziale per una cormretta e completa progettazione dell’intero complesso oggetto
dell’intervento, chiede una proroga dei termini di consegna degli elaborati del progetto
definitivo di giorni 60 ;

Ritenuta
meritevole di approvazione la richiesta di cui sopra ;

DETERMINA

1. per le motivazioni esposte in premessa, di prorogare di giomi 60 il termine di consegna
del progetto definitivo di ristrutturazione ed ampliamento della sede istituzionale
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previsto dall’art. 4 della convenzione stipulata in data 4 novembre 2015 fra I’Azienda ed il
Raggruppamento Temporaneo di Progettazione costituito fra 1'ing. R. Feliciani, 1’ Arch.
G.Bacci, 'ing. A. Del Carlo e I'ing. S.Nadotti ;

2. di dare atto, pertanto, che il nuovo termine di consegna del suddetto progetto definitivo
viene fissato per il giorno 2 aprile 2016;

3. di comunicare quanto stabilito con la presente deliberazione al mandatario del suddetto
gruppo di progettazione che provvederd a sottoscrivere tale comunicazione pet
accettazione;

4 . di dichiarare la presente determinazione immediatamente esécutiva, ai sensi di legge .

Seravezza, li 22 gennaio 2016




