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Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Ing. Riccardo Feliciani - Arch. Giacomo Bacci - Ing. Alberto Del Carlo - Ing. Stefano Nadotti

LEGENDA ZONE
Zona unica

Zona A: Zona esterna della Residenza sanitaria
Zona B : Zona copertura della Residenza sanitaria

Zona C : Zona impianti esterni per accumuli idrici e centrale termica

27/03/2017 [ 03/04/2017 [ 10/04/2017 [ 17/04/2017 [ 24/04/2017 [ 01/05/2017 [ 08/05/2017 [ 15/05/2017 [ 22/05/2017 [ 29/05/2017 [ 05/06/2017 [ 12/06/2017 [ 19/06/2017 [ 26/06/2017 [ 03/07/2017 [ 10/07/2017 [ 17/07/2017 [ 24/07/2017 [ 31/07/2017 [ 07/08/2017 |
N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | INIZIO | FINE FiTm]m[g[v]sTa[i[m[m[g[v]s[a]i[m[m[g]v]s[a|i]mm[g[v]s[d|i]m[m[g]vsd]t[m[m[g[v]s[a|t]m]mlg[v]s[a[i]m[m[a]v]s[a]]m[m[g]v]s][a]1]m]m]g[v]s]da[]m[m[g[v]s[a] [m[m[g]v][s]a]1]m]mlg[v]s]d|1]m[m[g[v]s[a]t[m[m[g[v]s a|1]mm|g[v]s]a|1[m[m[g[v]sal[m[m[g]v]s[a]t]mlmlg[v]s]d[1]m[m[g]v]s]d]
1 ALLESTIMENTO CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 01/04/2017 | 11/04/2017 = S S "y |
2 Montaggio recinzione e cancello i (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 01/04/2017 | 03/04/2017 N
3 Viabilita' e segnaletica cantiere (Impresa e e strutture in c.a.) 1 04/04/2017 | 04/04/2017 =
4 di depositi (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 05/04/2017 | 05/04/2017 =
5 impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 06/04/2017 | 06/04/2017 =
6 Montaggio bagni cl e box ufficio (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 07/04/2017 | 07/04/2017 =
7 Montaggio gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 08/04/2017 | 10/04/2017 [~~~ ]
8 Movimentazione dei carichi i gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 11/04/2017 | 11/04/2017
9 DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI (Impresa scavi € movimento terra) 24 11/04/2017 | 04/05/2017 | — ~ . = = = = = ]
10 Rimozione di infissi (Impresa scavi e movimento terra) 3 11/04/2017 | 13/04/2017 [~~~ ]
1" Smontaggio impianti (Impresa scavi e movimento terra) 3 14/04/2017 | 16/04/2017 | —]
12 (Impresa scavi e movimento terra) 14 17/04/2017 | 30/04/2017 [~~~ ]
13 (Impresa scavi e movimento terra) 3 01/05/2017 | 03/05/2017 [~ ]
14 ione di strutture residue (Impresa scavi e movimento terra) 1 04/05/2017 | 04/05/2017 =
15 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA (Impresa scavi € movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017 [\ — — — |
16 Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi € movimento terra) 7 05/05/2017 | 11/05/2017 [~~~ ]
17 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra) 1 12/05/2017 | 12/05/2017 =
18 Scavi manuali (Impresa scavi e movimento terra) 1 13/05/2017 | 13/05/2017 (=)
19 Rinterri (Impresa scavi e movimento terra) 1 14/05/2017 | 14/05/2017 =
20 Trasporto a rifiuto (Impresa scavi e movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017 [~~~ ]
21 FONDAZIONI (Impresa edile e strutture in c.a.) 41 15/05/2017 | 24/06/2017 [ S S < . . . < . . . < n ~— |
22 Casserature in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 15/05/2017 | 21/05/2017 [ESsE———————]
23 Fondazioni (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 15/05/2017 | 15/05/2017
24 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 22/05/2017 | 28/05/2017 [~~~ ]
25 Getto di calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 29/05/2017 | 04/06/2017 [~ ]
26 Vespaio con cupolini in plastica (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 05/06/2017 | 24/06/2017 S
27 STRUTTURE IN ELEVAZIONE (Impresa edile e strutture in c.a.) 120 25/06/2017 | 22/10/2017 ==~ . S . . . S . . . . . . . .
28 C in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
29 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
30 Montaggio ponteggio (Impresa edile e strutture in c.a.) 30 25/06/2017 | 24/07/2017 [~ ]
31 Esecuzione di pilastri (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017 S
32 Vibrazione calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/07/2017 | 25/07/2017
33 Travi e solai di piano (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017 [~~~ ]
34 Solai misti in opera tipo predalles o similare (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017 [ ]
35 Disarmo strutture ca (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 03/10/2017 | 03/10/2017
36 Murature e tramezzi (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 03/10/2017 | 22/10/2017
37 TETTI E COPERTURE (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 23/10/2017 | 07/12/2017
38 ili di coperture (Impresa edile e strutture in c.a.) 21 23/10/2017 | 12/11/2017
39 Tetti a struttura met: 25 13/11/2017 | 07/12/2017
40 LAVORI INTERNI Al LOCALI (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 08/02/2018 | 25/03/2018
41 Contro-soffittature e pareti in cartongesso (Impresa edile e strutture in c.a.) 29 08/02/2018 | 08/03/2018
42 Intonaco interno (Impresa edile e strutture in c.a. 16 10/03/2018 | 25/03/2018
43 IMPIANTI ESTERNI (Impresa IMPIANTI) 46 13/11/2017 | 28/12/2017
44 Posa pozzetti p icati (Impresa IMPIANTI) 2 13/11/2017 | 14/11/2017
45 Posa tubazioni di piccolo diametro (Impresa IMPIANTI) 3 15/11/2017 | 17/11/2017
46 Impianto elettrico e di terra esterno (Impresa IMPIANTI) 2 18/11/2017 | 19/11/2017
47 Realizzazione cabina elettrica (Impresa IMPIANTI) 30 20/11/2017 | 19/12/2017
48 Installazione serbatoi di riserva (Impresa IMPIANTI) 6 20/12/2017 | 25/12/2017
49 Installazione gruppo pompe ed accessori (Impresa IMPIANTI) 3 26/12/2017 | 28/12/2017
50 IMPIANTI INTERNI (Impresa IMPIANTI) 76 13/11/2017 | 27/01/2018
51 Taglio e posa tubazioni per I'impianto a gas (Impresa IMPIANTI) 4 29/12/2017 | 01/01/2018
52 E i di tracce in (Impresa IMPIANTI) 7 13/11/2017 | 19/11/2017
53 i impianto elettrico interno (Impresa IMPIANTI) 25 20/11/2017 | 14/12/2017
54 Impianto igienico sanitario (Impresa IMPIANTI) 9 15/12/2017 | 23/12/2017
55 Impianto di riscaldamento a soffitto, con unita di ) aria,ecc (Impresa IMPIANTI) 24 24/12/2017 | 16/01/2018
56 Lavori di supporto all'impianto elettrico (Impresa IMPIANTI) 3 17/01/2018 | 19/01/2018
57 Impianto ascensore e montalettighe (Impresa IMPIANTI) 8 20/01/2018 | 27/01/2018
58 IMPIANTO ANTINCENDIO (Impresa IMPIANTI) 1 28/01/2018 | 07/02/2018
59 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza (Impresa IMPIANT! 5 28/01/2018 | 01/02/2018
60 i ione estintori, accessori naspi e cartellonistica (Impresa IMPIANTI) 2 02/02/2018 | 03/02/2018
61 messa a terra impianto antincendio (Impresa IMPIANTI) 2 04/02/2018 | 05/02/2018
62 Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione (Impresa IMPIANTI) 2 06/02/2018 | 07/02/2018
63 | FINITURE ESTERNE 62 08/12/2017 | 07/02/2018
64 Isolamento termico i pannelli (Impresa edile e strutture in c.a.) 4 08/12/2017 | 11/12/2017
65 Intonaco esterno (Impresa edile e strutture in c.a.) 15 12/12/2017 | 26/12/2017
66 Tinteggiature esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 27/12/2017 | 05/01/2018
67 Pavimentazioni esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 5 06/01/2018 | 10/01/2018
68 Posa infissi esterni (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 11/01/2018 | 30/01/2018
69 8 31/01/2018 | 07/02/2018
70 FINITURE INTERNE (Impresa edile e strutture in c.a.) 54 26/03/2018 | 18/05/2018
71 ca.) 20 26/03/2018 | 14/04/2018
72 Impresa edile e strutture in c.a.) 9 15/04/2018 | 23/04/2018
73 e strutture in c.a.) 15 24/04/2018 | 08/05/2018
74 Tinteggiature interne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 09/05/2018 | 18/05/2018
75 RIMOZIONE DEL CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 8 19/05/2018 | 26/05/2018
76 2 19/05/2018 | 20/05/2018
7 2 21/05/2018 | 22/05/2018
78 gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 23/05/2018 | 24/05/2018
79 Smontaggio impianto elettrico di cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/05/2018 | 25/05/2018
80 Smontaggio recinzione cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 26/05/2018 | 26/05/2018
) [ 14/08/2017 [ 21/08/2017 [ 28/08/2017 [ 04/09/2017 [ 11/09/2017 [ 18/09/2017 [ 25/09/2017 [ 02/10/2017 [ 09/10/2017 [ 16/10/2017 [ 23/10/2017 [ 30/10/2017 [ 06/11/2017 [ 13/11/2017 [ 20/11/2017 [ 27/11/2017 [ 04/12/2017 [ 11/12/2017 [ 18/12/2017 [ 25/12/2017 [ 01/01/2018 |
N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | INIZIO | FINE [iTm]m[g]v]s]a[1[m[m[g[v]sa]t[m[m[g]v]s][a|1]m]m[g[v]s]d|1]m[m[g[v]s[a]t[m[m[g[v]s[a]i]mlm[g[v]s]a|i[m[m[g[v]s[d[t]m[m[a]v]s[a]i]mm[g[v]s]a|i mm[g[v]s[a[1]m[m[g]v]s[a]t]m[m[g]v][s]a|t]m[m]g[v]s]a 1 [m[m[g]v]s[a]t]m[m[g[v]s a|1]m]mlg[v]s]a[i[m[m[g]vs[a]t][m[m[g]v]s][d]1]m]m]g[v]s]a[i]m[m g]v]s]d]
1 ALLESTIMENTO CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 01/04/2017 | 11/04/2017
2 Montaggio recinzione e cancello di i (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 01/04/2017 | 03/04/2017
3 Viabilita' e segnaletica cantiere (Impresa e e strutture in c.a.) 1 04/04/2017 | 04/04/2017
4 di depositi (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 05/04/2017 | 05/04/2017
5 impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 06/04/2017 | 06/04/2017
6 Montaggio bagni cl e box ufficio (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 07/04/2017 | 07/04/2017
7 Montaggio gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 08/04/2017 | 10/04/2017
8 Movimentazione dei carichi mediante gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 11/04/2017 | 11/04/2017
9 DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI (Impresa scavi € movimento terra) 24 11/04/2017 | 04/05/2017
10 Rimozione di infissi (Impresa scavi e movimento terra) 3 11/04/2017 | 13/04/2017
1 Smontaggio impianti (Impresa scavi € movimento terra) 3 14/04/2017 | 16/04/2017
12 (Impresa scavi e movimento terra) 14 17/04/2017 | 30/04/2017
13 Taglio a sezione obl (Impresa scavi e movimento terra) 3 01/05/2017 | 03/05/2017
14 Demolizione di strutture residue (Impresa scavi e movimento terra) 1 04/05/2017 | 04/05/2017
15 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA (Impresa scavi € movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017
16 Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi e movimento terra) 7 05/05/2017 | 11/05/2017
17 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici h inf. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra) 1 12/05/2017 | 12/05/2017
18 Scavi manuali (Impresa scavi e movimento terra) 1 13/05/2017 | 13/05/2017
19 Rinterri (Impresa scavi e movimento terra) 1 14/05/2017 | 14/05/2017
20 Trasporto a rifiuto (Impresa scavi e movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017
21 FONDAZIONI (Impresa edile e strutture in c.a.) 41 15/05/2017 | 24/06/2017
22 C in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 15/05/2017 | 21/05/2017
23 Fondazioni (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 15/05/2017 | 15/05/2017
24 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 22/05/2017 | 28/05/2017
25 Getto di calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 29/05/2017 | 04/06/2017
26 Vespaio con cupolini in plastica (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 05/06/2017 | 24/06/2017
27 STRUTTURE IN ELEVAZIONE (Impresa edile e strutture in c.a.) 120 25/06/2017 | 22/10/2017 . . S . . . . . . . . S . . . = . . . . |
28 Casserature in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
29 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
30 Montaggio ponteggio (Impresa edile e strutture in c.a.) 30 25/06/2017 | 24/07/2017
31 Esecuzione di pilastri (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017 |
32 Vibrazione calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/07/2017 | 25/07/2017
33 Travi e solai di piano (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017
34 Solai misti in opera tipo predalles o similare (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017 |
35 Disarmo strutture ca (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 03/10/2017 | 03/10/2017
36 Murature e tramezzi (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 03/10/2017 | 22/10/2017 e |
37 TETTI E COPERTURE (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 23/10/2017 | 07/12/2017 [ - . . . S . . . S . . . . ]
38 ili di coperture (Impresa edile e strutture in c.a.) 21 23/10/2017 | 12/11/2017 [~ ]
39 Tetti a struttura met: (Impresa edile e strutture in c.a.) 25 13/11/2017 | 07/12/2017 [~ ]
40 LAVORI INTERNI Al LOCALI (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 08/02/2018 | 25/03/2018
41 Contro-soffittature e pareti in cartongesso (Impresa edile e strutture in c.a.) 29 08/02/2018 | 08/03/2018
42 Intonaco interno (Impresa edile e strutture in c.a.) 16 10/03/2018 | 25/03/2018
43 IMPIANTI ESTERNI (Impresa IMPIANTI) 46 13/11/2017 | 28/12/2017 [ — n . < < < v < v < < < < e |
44 Posa pozzetti p icati (Impresa IMPIANTI) 2 13/11/2017 | 14/11/2017 =
45 Posa tubazioni di piccolo diametro (Impresa IMPIANTI) 3 15/11/2017 | 17/11/2017 [~~~ ]
46 Impianto elettrico e di terra esterno (Impresa IMPIANTI) 2 18/11/2017 | 19/11/2017 [~ ]
47 Realizzazione cabina elettrica (Impresa IMPIANTI) 30 20/11/2017 | 19/12/2017
48 lazione serbatoi di riserva (Impresa IMPIANTI) 6 20/12/2017 | 25/12/2017
49 Installazione gruppo pompe ed accessori (Impresa IMPIANTI) 3 26/12/2017 | 28/12/2017
50 IMPIANTI INTERNI (Impresa IMPIANTI) 76 13/11/2017 | 27/01/2018 — . n . < < < v < < < < < < <
51 Taglio e posa tuba: per l'impianto a gas (Impresa IMPIANTI) 4 29/12/2017 | 01/01/2018
52 E i di tracce in (Impresa IMPIANTI) 7 13/11/2017 | 19/11/2017 S —————
53 i impianto elettrico interno (Impresa IMPIANTI) 25 20/11/2017 | 14/12/2017 [~ ]
54 Impianto igienico sanitario (Impresa IMPIANTI) 9 15/12/2017 | 23/12/2017 [~ ]
55 Impianto di riscaldamento a soffitto, con unita di ) aria,ecc (Impresa IMPIANTI) 24 24/12/2017 | 16/01/2018 [~ ]
56 Lavori di supporto all'impianto elettrico (Impresa IMPIANTI) 3 17/01/2018 | 19/01/2018
57 Impianto ascensore e montalettighe (Impresa IMPIANTI) 8 20/01/2018 | 27/01/2018
58 IMPIANTO ANTINCENDIO (Impresa IMPIANTI) 1 28/01/2018 | 07/02/2018
59 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza (Impresa IMPIANT! 5 28/01/2018 | 01/02/2018
60 i 1e estintori, accessori naspi e cartellonistica (Impresa IMPIANTI) 2 02/02/2018 | 03/02/2018
61 Realizzazione messa a terra impianto antincendio (Impresa IMPIANTI) 2 04/02/2018 | 05/02/2018
62 Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione (Impresa IMPIANTI) 2 06/02/2018 | 07/02/2018
63 | FINITURE ESTERNE 62 08/12/2017 | 07/02/2018
64 Isolamento termico i pannelli (Impresa edile e strutture in c.a.) 4 08/12/2017 | 11/12/2017
65 Intonaco esterno (Impresa edile e strutture in c.a.) 15 12/12/2017 | 26/12/2017
66 Tinteggiature esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 27/12/2017 | 05/01/2018
67 Pavimentazioni esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 5 06/01/2018 | 10/01/2018
68 Posa infissi esterni (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 11/01/2018 | 30/01/2018
69 Montaggio ringhiere metalliche 8 31/01/2018 | 07/02/2018
70 FINITURE INTERNE (Impresa edile e strutture in c.a.) 54 26/03/2018 | 18/05/2018
71 Pavimenti (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 26/03/2018 | 14/04/2018
72 Rivestimenti, zoccolini, o i (Impresa edile e strutture in c.a.) 9 15/04/2018 | 23/04/2018
73 Posa infissi e strutture in c.a.) 15 24/04/2018 | 08/05/2018
74 Tinteggiature interne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 09/05/2018 | 18/05/2018
75 RIMOZIONE DEL CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 8 19/05/2018 | 26/05/2018
76 2 19/05/2018 | 20/05/2018
77 bagni chimici e box ufficio (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 21/05/2018 | 22/05/2018
78 gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 23/05/2018 | 24/05/2018
79 mpianto elettrico di cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/05/2018 | 25/05/2018
80 recinzione cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 26/05/2018 | 26/05/2018
, [ 08/01/2018 [ 15/01/2018 [ 22/01/2018 [ 29/01/2018 [ 05/02/2018 [ 12/02/2018 [ 19/02/2018 [ 26/02/2018 [ 05/03/2018 [ 12/03/2018 [ 19/03/2018 [ 26/03/2018 [ 02/04/2018 [ 09/04/2018 [ 16/04/2018 [ 23/04/2018 [ 30/04/2018 [ 07/05/2018 [ 14/05/2018 [ 21/05/2018 |
N ATTIVITA' LAVORATIVA DURATA | INIZIO | FINE [iTm]m[g[v]sTa[1[m[m[g[v]s[a]t][m[m[g]v]s]a]1]mm[g[v]s[d|i]m[m[g]vs[d]t[m[m[g[v]s [a|1]mm[g[v]s[a[i[m[m[a]v]s[a][m[m[g]v]s][a|t]m]m]g[v]s]a[1[m[m[g[v]s[a] [m[m[gv][s][a]1]m]m[g[v]s]d|1]m[m[g[v]s[a]t[m[m[g[v]s[a]1]mm|g[v]s]a|i]m[m[g[v]salt]m[m[g]v]s[a[i]mlm]g[v]s]a[1]m[m[g]v]s]d]
1 ALLESTIMENTO CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 01/04/2017 | 11/04/2017
2 Montaggio recinzione e cancello di i (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 01/04/2017 | 03/04/2017
3 Viabilita' e segnaletica cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 04/04/2017 | 04/04/2017
4 di depositi (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 05/04/2017 | 05/04/2017
5 impianto elettrico e di terra del cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 06/04/2017 | 06/04/2017
6 Montaggio bagni chimici e box ufficio (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 07/04/2017 | 07/04/2017
7 Montaggio gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 3 08/04/2017 | 10/04/2017
8 Movimentazione dei carichi i gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 11/04/2017 | 11/04/2017
9 DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI (Impresa scavi € movimento terra) 24 11/04/2017 | 04/05/2017
10 Rimozione di infissi (Impresa scavi e movimento terra) 3 11/04/2017 | 13/04/2017
1" mpianti (Impresa scavi e movimento terra) 3 14/04/2017 | 16/04/2017
12 (Impresa scavi e movimento terra) 14 17/04/2017 | 30/04/2017
13 di (Impresa scavi e movimento terra) 3 01/05/2017 | 03/05/2017
14 Demolizione di strutture residue (Impresa scavi e movimento terra) 1 04/05/2017 | 04/05/2017
15 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA (Impresa scavi € movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017
16 Sbancamento eseguito con mezzi meccanici (Impresa scavi e movimento terra) 7 05/05/2017 | 11/05/2017
17 Scavi a sezione obbligata con mezzi meccal hinf. 1.50 m (Impresa scavi e movimento terra) 1 12/05/2017 | 12/05/2017
18 Scavi manuali (Impresa scavi e movimento terra) 1 13/05/2017 | 13/05/2017
19 Rinterri (Impresa scavi e movimento terra) 1 14/05/2017 | 14/05/2017
20 Trasporto a rifiuto (Impresa scavi e movimento terra) 10 05/05/2017 | 14/05/2017
21 FONDAZIONI (Impresa edile e strutture in c.a.) 41 15/05/2017 | 24/06/2017
22 C in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 15/05/2017 | 21/05/2017
23 Fondazioni (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 15/05/2017 | 15/05/2017
24 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 22/05/2017 | 28/05/2017
25 Getto di calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 7 29/05/2017 | 04/06/2017
26 Vespaio con cupolini in plastica (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 05/06/2017 | 24/06/2017
27 STRUTTURE IN ELEVAZIONE (Impresa edile e strutture in c.a.) 120 25/06/2017 | 22/10/2017
28 Casserature in legno (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
29 Ferro in opera (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/06/2017 | 25/06/2017
30 Montaggio ponteggio (Impresa edile e strutture in c.a.) 30 25/06/2017 | 24/07/2017
31 Esecuzione di pilastri (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017
32 Vibrazione calcestruzzo (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/07/2017 | 25/07/2017
33 Travi e solai di piano (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017
34 Solai misti in opera tipo predalles o similare (Impresa edile e strutture in c.a.) 70 25/07/2017 | 02/10/2017
35 Disarmo strutture ca (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 03/10/2017 | 03/10/2017
36 Murature e tramezzi (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 03/10/2017 | 22/10/2017
37 TETTI E COPERTURE (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 23/10/2017 | 07/12/2017
38 ili { di coperture (Impresa edile e strutture in c.a.) 21 23/10/2017 | 12/11/2017
39 Tetti a struttura met: i (Impresa edile e strutture in c.a.) 25 13/11/2017 | 07/12/2017
40 | LAVORI INTERNI Al LOCALI (Impresa edile e strutture in c.a.) 46 08/02/2018 | 25/03/2018 = v < < < < < < < < < < < < 3
41 Contro-soffittature e pareti in cartongesso (Impresa edile e strutture in c.a.) 29 08/02/2018 | 08/03/2018 e e |
42 Intonaco interno (Impresa edile e strutture in c.a.) 16 10/03/2018 | 25/03/2018 [~~~ ]
43 IMPIANTI ESTERNI (Impresa IMPIANTI) 46 13/11/2017 | 28/12/2017
44 Posa pozzel icati (Impresa IMPIANTI) 2 13/11/2017 | 14/11/2017
45 Posa tubazioni di piccolo diametro (Impresa IMPIANTI) 3 15/11/2017 | 17/11/2017
46 Impianto elettrico e di terra esterno (Impresa IMPIANTI) 2 18/11/2017 | 19/11/2017
47 cabina elettrica (Impresa IMPIANTI) 30 20/11/2017 | 19/12/2017
48 Installazione serbatoi di riserva (Impresa IMPIANTI) 6 20/12/2017 | 25/12/2017
49 Installazione gruppo pompe ed accessori (Impresa IMPIANTI) 3 26/12/2017 | 28/12/2017
50 IMPIANTI INTERNI (Impresa IMPIANTI) 76 13/11/2017 | 27/01/2018 . n < < < “v]
51 Taglio e posa tuba: per l'impianto a gas (Impresa IMPIANTI) 4 29/12/2017 | 01/01/2018
52 izione di tracce in (Impresa IMPIANTI) 7 13/11/2017 | 19/11/2017
53 impianto elettrico interno (Impresa IMPIANTI) 25 20/11/2017 | 14/12/2017
54 Impianto igienico sanitario (Impresa IMPIANTI) 9 15/12/2017 | 23/12/2017
55 Impianto di riscaldamento a soffitto, con unita di ) aria,ecc (Impresa IMPIANTI) 24 24/12/2017 | 16/01/2018 |
56 Lavori di supporto all'impianto elettrico (Impresa IMPIANTI) 3 17/01/2018 | 19/01/2018 ===
57 Impianto ascensore e montalettighe (Impresa IMPIANTI) 8 20/01/2018 | 27/01/2018 | EE——————]
58 IMPIANTO ANTINCENDIO (Impresa IMPIANTI) 1 28/01/2018 | 07/02/2018 [« n . » e |
59 Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza (Impresa IMPIANTI 5 28/01/2018 | 01/02/2018 [~ ]
60 i 1e estintori, accessori naspi e cartellonistica (Impresa IMPIANTI) 2 02/02/2018 | 03/02/2018 [~ ]
61 Realizzazione messa a terra impianto antincendio (Impresa IMPIANTI) 2 04/02/2018 | 05/02/2018 [ ]
62 Posa tubazioni in acciaio saldato per condotte di acqua a pressione (Impresa IMPIANTI) 2 06/02/2018 | 07/02/2018 [~ ]
63 | FINITURE ESTERNE 62 08/12/2017 | 07/02/2018 . S S < v v < .~ |
64 Isolamento termico i pannelli (Impresa edile e strutture in c.a.) 4 08/12/2017 | 11/12/2017
65 Intonaco esterno (Impresa edile e strutture in c.a.) 15 12/12/2017 | 26/12/2017
66 Tinteggiature esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 27/12/2017 | 05/01/2018
67 Pavimentazioni esterne (Impresa edile e strutture in c.a.) 5 06/01/2018 | 10/01/2018 | ==
68 Posa infissi esterni (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 11/01/2018 | 30/01/2018 [~~~ ]
69 Montaggio ringhiere metalliche 8 31/01/2018 | 07/02/2018 [~ ]
70 FINITURE INTERNE (Impresa edile e strutture in c.a.) 54 26/03/2018 | 18/05/2018 Cx < < < < < . < < < < < < < < < 3
7 Pavimenti (Impresa edile e strutture in c.a.) 20 26/03/2018 | 14/04/2018 S
72 Rivestimenti, zoccolini, soglie , cornici (Impresa edile e strutture in c.a.) 9 15/04/2018 | 23/04/2018 N ————
73 Posa infissi interni (Impresa edile e strutture in c.a.) 15 24/04/2018 | 08/05/2018 N |
74 Tinteggiature interne (Impresa edile e strutture in c.a.) 10 09/05/2018 | 18/05/2018 [~ ]
75 | RIMOZIONE DEL CANTIERE (Impresa edile e strutture in c.a.) 8 19/05/2018 | 26/05/2018 [ .~ ~e— |
76 io ponteggio (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 19/05/2018 | 20/05/2018 ===
77 bagni chimici e box ufficio (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 21/05/2018 | 22/05/2018 [~ ]
78 gru (Impresa edile e strutture in c.a.) 2 23/05/2018 | 24/05/2018 [ ]
79 mpianto elettrico di cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 25/05/2018 | 25/05/2018 =
80 Smontaggio recinzione cantiere (Impresa edile e strutture in c.a.) 1 26/05/2018 | 26/05/2018 =




